
Wochenplanung
0210 Roden, Bäume, Humusarbeiten 3,3 h

0230 Baugrubenaushub 6,2 h

0240 Künettenaushub 40,5 h

0300 Fundamentschalung 16,1 h

0310 Wandschalung 419,0 h

0330 Deckenschalung 529,0 h

0340 Schalung Balken etc. 31,3 h

0350 Stiegenschalung 311,7 h

0400 Fundamentbeton 32,6 h

0409 Sauberkeitsschicht, U-Beton 57,1 h

0410 Wandbeton 211,8 h

0430 Deckenbeton 65,3 h

0440 Beton Balken etc. 27,0 h

0450 Stiegenbeton 59,7 h

0480 Stabstahl verlegen 427,4 h

0481 Matten verlegen 257,2 h

0485 Beihilfe Sub Bewehrungsarbeiten 36,6 h
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Stundenvorgabe

Planung über Arbeitspakete 
Bauzeitplanung, Mannschaftsdisposition, 
Leistungslohn- und Prämienberechnun-
gen - diese verschiedenen Arbeitsbereiche 
werden mit Auswertungen und Arbeitshil-
fen unterstützt.
Für die verschiedenen Verwendungszwe-
cke stehen angepasste Ausdrucke zur 
Verfügung, z.B. eine kompakte Vorgabelis-
te mit einem Stundenwert je Bauteil oder 
ein ausführlicher Vorgabeschein mit der 
gesamten Mengenberechnung sowie mit 
allen Zeit- und Materialvorgaben.

Vorteil für den Bauleiter
Die Stundenvorgabeliste ist ein hilfreiches 
Instrument zur Planung und Koordination 
des Mannschaftseinsatzes auf der Baustel-
le. Für die kurzfristige Leistungskontrolle 
oder den Leistungsvergleich von Klein-
baustellen bietet die Stundenvorgabe die 
notwendigen Vergleichsdaten.

Vorteil für den Polier
Die Wochenplanung ist eine hilfreiche 
Grundlage bei der Arbeitseinteilung, 
Materialbestellung und Leistungskontrolle. 
Ausgerüstet mit den Daten über aufzuwen-
dende Stunden und dem notwendigen Ma-
terial- und Geräteeinsatz, kann der Polier 
aktiv werden. Mit Hilfe dieser Daten, die 
aus den von der Bauleitung vorgegebenen 
Arbeitspaketen stammen, erstellt er seine 
eigene Arbeitsplanung für eine Woche. 

So wird die Eigenverantwortung auf der 
Baustelle forciert. Als Bauleiter überwa-
chen Sie ganz einfach die vom Polier 
gesetzten täglichen Zwischenziele.

Kein Aufwand, nur mehr drucken

Zeitvorgaben, nach Bauabschnitten 
gegliedert, drucken Sie ohne zusätz-
lichen Arbeitsaufwand direkt aus den 
Daten der Kalkulation und Bauabrech-
nung aus. 

Sie brauchen dafür keine zusätzliche 
Datenerfassung. Die Kalkulationsdaten 
ergeben, verbunden mit der objekto-
rientierten Bauabrechnung, die ideale 
Basis für ein rationelles Vorgabesys-
tem. Die vorhandenen Daten enthalten 
bei geordneter Auftragsabwicklung alle 
erforderlichen Informationen für weitere 
Auswertungen.

Auf einen Blick

n �Vorgabelisten nach Bauteilen
n �Vorgabelisten nach Leistungs

zeiträumen
n �Drucken Stundenvorgabeschein
n �Drucken Stundenvorgabe-LV
n �Drucken der Wochenplanung
n �Aufteilung der Vorgabestunden nach 

Tätigkeiten
n �Planungsraster für Personal
n �Material- und Gerätebedarf 
n �ABC-Analyse

Optional

n Baukalkulation
n Bauabrechnung
n Controlling


